



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**DELIBERA N. 823 DEL 21/09/2023**

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini  
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| DIRETTORE SCIENTIFICO    | prof. Vincenzo Bronte    |
| DIRETTORE SANITARIO      | dr.ssa Anna Maria Saieva |
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO | dr. Francesco Favretti   |

**OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO D'APPALTO, DELLA DURATA DI DUE ANNI, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA DELLE PERTINENZE INTERNE DELLE SEDI DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENEOTO DI PADOVA, OSPEDALE BUSONERA, EDIFICI IMMUNOLOGIA E RADIOTERAPIA DI PADOVA E RADIOTERAPIA DI SCHIAVONIA. COMM IOV3006**

*Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si autorizza la proroga per 90 giorni del contratto di appalto, della durata di due anni, dei lavori di manutenzione ordinaria delle finiture di opere generali di natura edile e tecnica delle pertinenze interne delle sedi dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, Ospedale Busonera, Edifici Immunologia e Radioterapia di Padova e Radioterapia di Schiavonia, sottoscritto con la ditta Bezzegato Antonino Srl di Borgoricco (Pd) - comm. IOV 3006.*

Il Responsabile dell'UOS **Servizi Tecnici e Patrimoniali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

**PREMESSO** che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 631 del 12/08/2021 è stato affidato un contratto biennale per l'appalto di lavori di manutenzione ordinaria delle finiture di opere generali di natura edile e tecnica delle pertinenze interne delle sedi dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova ospedale Busonera, edifici Immunologia e radioterapia di Padova e Radioterapia di Schiavonia alla ditta Bezzegato Antonino Srl di Borgoricco (PD), per l'importo di € 123.169,04 compresi euro 5.603,69 per oneri per la sicurezza oltre ad IVA di legge (comm. IOV3006);
- in data 14/09/2021 con prot. nn. 17235 e 17251 è stato sottoscritto il contratto in argomento, con durata a partire dalla consegna dei lavori ovvero dal 29/09/2021 al 28/09/2023;
- in data 29/09/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 741 del 17/08/2023 sono state svincolate le somme a disposizione nel quadro economico del contratto di appalto in argomento, per un importo di € 41.819,85;

**TENUTO CONTO** che:

- è in fase di redazione la documentazione per l'affidamento di un nuovo contratto di manutenzione ordinaria delle finiture di opere generali di natura edile e tecnica delle pertinenze interne delle sedi dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova;
- il contratto di appalto sottoscritto con la ditta Bezzegato Antonino srl è prossimo alla scadenza, fissata per il giorno 28/09/2023;

**RILEVATO** che:

- i tempi tecnico-amministrativi di perfezionamento non consentono attualmente a questo Istituto di espletare la nuova procedura entro la scadenza naturale del contratto;
- allo scopo di non creare discontinuità nel servizio in essere, il contratto vigente con la ditta Bezzegato Antonino srl necessita quindi di un'estensione temporale;
- la durata del contratto è prorogabile a discrezione della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che:

- in data 7/09/2023 con prot. n. 17190 l'Istituto ha chiesto la disponibilità alla ditta Bezzegato Antonino srl alla proroga del contratto in essere per un periodo di 90 giorni;
- in data 8/09/2023 (prot. n. 17295) la ditta ha dato la propria disponibilità alla proroga del contratto per 90 giorni dalla scadenza naturale dello stesso fissata per il 28/09/2023;

**RITENUTO** necessario pertanto mantenere in essere con Bezzegato Antonino srl il contratto d'appalto in argomento, per un periodo massimo di tre mesi, dal 28/09/2023 fino al 27/12/2023, al fine di poter espletare una nuova procedura di affidamento per i lavori di manutenzione ordinaria delle finiture di opere generali di natura edile e tecnica delle pertinenze interne delle sedi dell'Istituto Oncologico Veneto;

**PRECISATO** che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto Oncologico Veneto, in quanto il contratto di manutenzione in essere con Bezzegato Antonino srl risulta attualmente ancora capiente.

Tutto ciò premesso, si propone pertanto di:

1. prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la durata del contratto d'appalto in essere con Bezzegato Antonino srl relativo ai lavori di manutenzione ordinaria delle finiture di opere generali di natura edile e tecnica delle pertinenze interne delle sedi dell'Istituto Oncologico Veneto, per ulteriori 90 giorni rispetto alla scadenza naturale del medesimo ovvero fino al 27/12/2023;

2. dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell'attestazione del Responsabile della UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

**VISTI** il D. Lgs. n. 288/2003 e il D. Lgs. 200/2022;

**VISTA** la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

**VISTE** le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

**VISTO** il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

### **DELIBERA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la durata del contratto d'appalto in essere con Bezzegato Antonino srl relativo ai lavori di manutenzione ordinaria delle finiture di opere generali di natura edile e tecnica delle pertinenze interne delle sedi dell'Istituto Oncologico Veneto, per ulteriori 90 giorni rispetto alla scadenza naturale del medesimo ovvero fino al 27/12/2023;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;
3. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale  
dr.ssa Patrizia Benini