



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 275 **del 15/04/2021**

nominato con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO F.F., prof. Pierfranco Conte _____

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Anna Maria Saieva _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti _____

OGGETTO: Servizio di rilievo archeologico preliminare alla realizzazione della nuova Radioterapia di Castelfranco Veneto dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova IRCCS presso l'Ospedale "San Giacomo" di Castelfranco Veneto - Novazione dei termini contrattuali - comm. IOV1220-01 - CIG ZDF303A72E - CUP Master J22C19000110005 - CUP Derivato J21B20000870005

Note trasparenza: Affidamento dei servizi in opzione all'impresa P.ET.R.A. di Padova - P.IVA e C.F. 02436140285 in conseguenza della cogente normativa, disposizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, dell'occorrenza di maggiori lavori e per difficoltà imprevedute e imprevedibili per il servizio di rilievo archeologico preliminare alla realizzazione della nuova Radioterapia di Castelfranco Veneto dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova IRCCS presso l'Ospedale "San Giacomo" di Castelfranco Veneto - comm. IOV1220-01 - CIG ZDF303A72E - CUP Master J22C19000110005 -CUP Derivato J21B20000870005

Il Responsabile dell'UOS **Servizi Tecnici e Patrimoniali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con DGR n° 1342 del 22.08.2017 furono approvate le nuove schede di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV) – IRCCS confermando la previsione di una Unità Operativa Complessa di Radioterapia nella sede di Castelfranco dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS;
- in data 01.04.2019 con nota n° 5832, l'Istituto inviava apposito Studio di Fattibilità Preliminare alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) che:

- nella seduta del 09.04.2019 approvava lo Studio di Fattibilità Preliminare;
- nella medesima seduta disponeva il finanziamento dell'opera interamente a carico dell'Istituto, utilizzando gli utili e gli accantonamenti a fondo investimenti degli esercizi precedenti;
- con nota prot. n° 7241 del 23.04.2019 inviava formale parere favorevole all'intervento;
- per quanto sopra, ed a seguito di apposita procedura di gara, con deliberazione del Direttore Generale n° 434 del 25.06.2020, fu aggiudicato l'appalto per la redazione del progetto definitivo;
- a seguito dell'espletamento dell'incarico del servizio di ingegneria e architettura, con deliberazione del Direttore Generale n° 835 del 16.12.2020, fu approvato il progetto definitivo e, in data 31.12.2020, con nota prot. n° 22288, il progetto definitivo approvato fu inviato alla UOC Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettiva per i seguiti di competenza;
- lo stesso progetto definitivo è stato altresì inviato e, successivamente, discusso con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio la quale, con proprio protocollo n° 28274-P del 12.11.2020, in risposta alla richiesta di codesta Amministrazione prot. n° 10041 del 29.10.2020, nelle more dei propri compiti e mansioni, richiedeva: *"... alla luce delle caratteristiche generali delle lavorazioni, che prevedono anche una serie di opere di scavo, e considerata la possibilità di intercettare sequenze stratigrafiche connesse alla zona archeologica tutelata, si ritiene necessario. In applicazione delle misure cautelari previste dalle norme vigenti (D.lgs. 42/2004, art. 28, c.a.), che la committenza proceda all'esecuzione di 10 trincee preliminari sull'area di progetto (dimensione indicative mt 10x1,5x1,5), il cui posizionamento verrà fornito per vie brevi da questo Ufficio. Le indagini preliminari dovranno essere condotte da archeologi professionisti, dotati dei requisiti previsti dalle norme vigenti, sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri per la stessa, nel rispetto delle vigenti Prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo,"*;
- al fine quindi dell'ottenimento dei necessari e cogenti permessi per la realizzazione della nuova Radioterapia di Castelfranco Veneto dell'Istituto Oncologico Veneto ed ottemperare a quanto richiesto dalla SS.BB.AA., era necessario procedere con una estesa campagna di rilievi come richiesto, appunto, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio. Per tale motivo, tramite apposita procedura telematica su piattaforma Sintel, fu espletato il procedimento per la selezione di operatore economico per l'esecuzione dei rilievi archeologici;
- su mandato del Commissario con deliberazione n° 44 del 22.01.2021 e, successivamente, con apposito contratto, fu affidato il servizio di *"Rilievo archeologico preliminare alla realizzazione della nuova Radioterapia di Castelfranco Veneto dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova IRCCS presso l'Ospedale "San Giacomo" di Castelfranco Veneto"* all'impresa P.ET.R.A. di Padova - P.Iva e C.F. 02436140285, per l'importo complessivo € 39.000 oltre IVA di cui una parte già affidati per servizi individuati e certi per un valore pari a € 7.457,08 di cui, € 5.962,36 per il servizio, € 150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 1.344,72 per IVA di legge ed un'altra parte per servizi opzionali ed incerti per un importo complessivo pari a € 31.542,92 oltre IVA
- a seguito dell'esecuzione dei sondaggi archeologici condotti in conformità alle prescrizioni della SS.BB.AA., sono state palesate sia stratigrafie di età antica che acciottolati e materiali edilizi di epoca genericamente romana. All'esito dei rilievi e delle conseguenti evidenze, nei poteri del proprio mandato, la Soprintendenza con nota prot. n° 1683 disponeva l'estensione degli scavi così da permettere la determinazione, la natura, l'estensione e le caratteristiche generali dell'esistente stratigrafia in vista

del sopralluogo e, di conseguenza, della decisione se incrementare ulteriormente l'area di rilievo o meno;

- tali ulteriori scavi, ovvero l'estensione del sito di rilievo deve essere realizzato al fine di ottemperare le richieste normative che per l'ottenimento dei necessari pareri e nulla osta prima dell'avvio del procedimento per la selezione dell'operatore economico per la realizzazione della nuova radioterapia;
- la natura e l'eventuale ulteriore estensione del sito di rilievo non sono noti e dipendono dagli eventuali rilievi e disposizioni che verranno emanate dal funzionario archeologo delegato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio;

RILEVATO che:

- è imprescindibile ottenere i permessi definiti dalla cogente normativa e, nella fattispecie, i nullaosta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio;
- per quanto su esposto è necessario procedere con l'estensione della campagna di rilievi archeologici nell'area deputata ad ospitare il nuovo edificio Radioterapia come disposto dalla SS.BB.AA.;
- solamente a seguito di sopralluogo del funzionario archeologo delegato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, sarà possibile determinare l'eventuale estensione dell'area di rilievo e, di conseguenza il reale costo del servizio;
- in riferimento alla commessa in essere, IOV1220-01, l'importo massimo previsto è di complessivi € 7.457,08 di cui € 5.962,36 per il servizio e che tale importo non è sufficiente a sostenere l'estensione dell'ulteriore area di rilievo richiesta dalla SS.BB.AA.;
- l'importo massimo affidabile all'impresa esecutrice, P.ET.R.A. di Padova - P.Iva e C.F. 02436140285, anche in riferimento al CIG ZDF303A72E, è di 39.000 € esclusi oneri della sicurezza ed iva di legge;
- l'impresa P.ET.R.A. di Padova è già presente in cantiere, è in possesso dei necessari requisiti legislativi, ha già eseguito il servizio demandato con deliberazione del Commissario n° 44 del 22.01.2021, è edotta del servizio da svolgere ed in costante comunicazione con la SS.BB.AA.;
- la sostituzione dell'impresa comporterebbe l'allungamento del processo per l'ottenimento dei permessi necessari oltre che al relativo incremento dei costi conseguenti alla chiusura del cantiere in essere, la definizione di un nuovo procedimento per la selezione di operatore economico archeologo, la successiva aggiudicazione e, infine, per l'avvio di un cantiere al momento già esistente;
- risulta quindi opportuno e conveniente per l'amministrazione esercitare la opzione prevista originariamente nel contratto affidando all'impresa ulteriori servizi necessari a terminare la campagna di rilievi archeologici.

VISTO

- quanto disposto dall'art.106, comma 1, lett.a) del D.Lgs 50/2016;
- il CIG relativo al presente Servizio assomma a € 39.000,00;

VALUTATO che:

- a seguito di sopravvenute esigenze è divenuto necessario, conveniente ed opportuno esercitare la opzione contrattuale prevista nell'affidamento originario con regole chiare precise ed inequivocabili;
- l'impresa selezionata è l'impresa P.ET.R.A. Prassi e Teoria nella Ricerca Archeologica con sede in via Matera, 7 A/B – 35143 Padova - P. Iva e C.F. 02436140285;
- l'impresa P.ET.R.A. Prassi e Teoria nella Ricerca Archeologica con sede in via Matera, 7 A/B – 35143 Padova - P. Iva e C.F. 02436140285, è regolarmente iscritta ed in possesso delle necessarie abilitazioni e che la selezione della stessa ha rispetto il principio di rotazione degli incarichi non essendo stata detentrica di alcun contratto negli ultimi due anni;
- l'impresa P.ET.R.A. di Padova è già presente in cantiere;
- la sostituzione dell'impresa comporterebbe sia una dilatazione delle tempistiche che un aumento dei costi;

sulla base di quanto esposto, il Responsabile Unico del Procedimento propone di:

1. procedere ad esercitare la opzione contrattuale originariamente prevista nel contratto ed affidare all'operatore economico P.E.T.R.A. i servizi sopra indicati sino all'importo complessivo di € 39.000 comprensivi del servizio di rilievo archeologico e dei costi della sicurezza e ad esclusione dell'IVA di legge; per la realizzazione dei suddetti servizi si assegna all'impresa un termine di 50 giorni decorrenti dalla data di consegna del servizio opzionale affidato;
2. di procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti "*a misura*";
3. di utilizzare il Listino della Regione del Veneto aggiornato, per la quantificazione dei lavori, delle economie e della sicurezza che si renderanno necessarie per l'esecuzione dei lavori o del servizio che verrà richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio;
4. imputare l'importo totale al conto patrimoniale n. 40020201120302 "Altri servizi non sanitari da privato";
5. imputare l'importo di € 760,00 pari al 2% dell'importo del presente affidamento, al fondo per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;
6. confermare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Michele Ferrin;
7. delegare il Responsabile Unico del Procedimento all'affidamento della presente procedura ed alla firma di tutti gli atti istruttori e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
8. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Responsabile UOS Servizi Tecnici Patrimoniali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D.lgs. 50 del 18.04.2016 e le linee guida attuative Anac n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico f.f. per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. procedere ad esercitare la opzione contrattuale originariamente prevista nel contratto ed affidare all’operatore economico P.ET.R.A. i servizi sopra indicati sino all’importo complessivo di € 39.000,00 comprensivi del servizio di rilievo archeologico e dei costi della sicurezza e ad esclusione dell’IVA di legge; per la realizzazione dei suddetti servizi si assegna all’impresa un termine di 50 giorni decorrenti dalla data di consegna del servizio opzionale affidato;
2. di procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti “*a misura*”;
3. di utilizzare il Listino della Regione del Veneto aggiornato, per la quantificazione dei lavori, delle economie e della sicurezza che si renderanno necessarie per l’esecuzione dei lavori o del servizio che verrà richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio;
9. imputare l’importo totale al conto patrimoniale n. 40020201120302 “Altri servizi non sanitari da privato”;
4. imputare l’importo di € 760,00 pari al 2% dell’importo del presente affidamento, al fondo per gli incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;
5. confermare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele Ferrin;
6. delegare il Responsabile Unico del Procedimento all’affidamento della presente procedura ed alla firma di tutti gli atti istruttori e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

7. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Benini –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° _____ fogli.

Padova, li

**Il Direttore
UOC Affari Generali**