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Articolo 1 - Oggetto dell‘appalto

L'appalto prevede gli interventi straordinari di analisi, pulizia e ripristino del manto superficiale esterno degli elementi
murari di confine sovrastanti il pubblico marciapiede in prossimita dell’edificio “F. Busonera” di proprieta dell’Istituto
Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova, dettagliati negli allegati di affidamento, qui seguito elencati in modo indicativo e
non esaustivo:

- lavori di ripristino e risanamento conservativo,

- recinzione fronte via Gattamelata,

- facciate edifici ingresso principale - lato esterno,

- facciata guardiola e bar - lato interno,

- lavaggio parti intonaco, pietra e mapelastic,

- rasatura e applicazione rete paraspigoli,

- applicazione intonachino.

Nel Computo Metrico Estimativo allegato alla documentazione di gara & presente un elenco indicativo, ma non
esaustivo, delle lavorazioni che potranno essere oggetto del presente appalto.

Articolo 2 - Ammontare dell‘appalto

L'importo dei lavori ammonta presumibilmente a € 148.336,67 di cui € 13.704,66 per costi della sicurezza ed Euro
78.950,85 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso di gara, e oltre IVA di legge.

Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al
ribasso: resta ferma la possibilita per 'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva
da una piu efficiente organizzazione aziendale.

La lista dei fabbisogni e dettagliatamente indicata nel presente Capitolato e nel Computo Metrico Estimativo allegato alla
documentazione di affidamento.

La cifra sopraindicata potra variare in pil od in meno, entro la misura massima del quinto d’obbligo ex. art. 120 co. 9 del
Codice dei Contrati, e cido senza che |'Appaltatore possa chiedere compensi non contemplati o prezzi diversi da quelli
indicati nel relativo Computo metrico e nell’elenco prezzi, a cui verra applicato il ribasso percentuale offerto in sede di
gara, od oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.

Trattandosi di lavori di importo inferiore ai 150.000,00 Euro, sono eseguibili anche se privi di attestazione SOA, qualora in
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (art. 28 dell’Allegato 11.12 del D.Lgs. n. 36/2023):

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra
il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, I'importo dei lavori & figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; I'importo dei lavori cosi
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.
Articolo 3 — Designazione sommaria delle opere e delle categorie di lavori
Le opere formanti oggetto d'appalto, sono tutte quelle per lavori e interventi cosi come individuati all'art. 1, da eseguirsi

nella sede dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova, Complesso Ospedale Busonera.
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In particolare trattasi di lavori come di seguito dettagliati:

Descrizione Importo in cifre | Importo in lettere Percentuale
intervento  straordinario di analisi, | € 148.336,67 Centoquarantottomilatrecentorentasei/67 | 100,00%

pulizia e ripristino del manto superficiale
esterno degli elementi murari di confine
sovrastanti il pubblico marciapiede in
prossimita dell’edificio “F. Busonera”’-

Padova

dicuilavori soggettia ribasso: | € 55.681,16 Cinquantacinquemilaseicentottantuno/16 | 37,55%
a) Costi non  soggetti a | € 13.704,66 Tredicimilasettecentoquattro/66 9,24%
sicurezza ribasso:

b) *Costi non soggetti a | € 78.950,85* Settantottomilanovecentocinquanta/85 53,21%

manodopera ribasso:

*Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso:
resta ferma la possibilita per I'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una piu
efficiente organizzazione aziendale.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte nel rispetto delle prescrizioni e delle norme del
presente Capitolato e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Articolo 4 — Sedi di espletamento delle attivita in oggetto

L'espletamento delle attivita oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto dovra essere eseguito presso la sede
dell’lstituto Oncologico Veneto “Ospedale Busonera”, via Gattamelata n. 64, 35128 Padova (PD).

Articolo 5 — Durata dell’appalto

L'appalto avra la durata di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

L'Istituto si riserva la facolta di modifica del contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, fino al raggiungimento
dell'importo complessivo indicato a base d'asta, per far fronte ad eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali che
si rendessero necessarie in corso d'opera nel limite del 20%.

Articolo 6 — Normativa applicabile

| lavori devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformita alle disposizioni del presente Capitolato e del Capitolato

speciale d’Appalto — parte Tecnica.

La ditta aggiudicataria & tenuta al rispetto di tutte le normative vigenti inerenti la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e

s.m.i.) che, direttamente o indirettamente, attengano alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

La ditta aggiudicataria deve inoltre adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire

I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. In

particolare, la ditta aggiudicataria deve:

- nominare il Direttore tecnico e comunicarlo al RUP;

- comunicare al RUP il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- garantire I'idoneita professionale del personale impiegato con I'attuazione di piani di controllo della qualificazione
e formazione;

- utilizzare personale e mezzi idonei;

- dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni;

- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro;

- predisporre, ove mancassero, tutte le necessarie segnalazioni di pericolo e della cartellonistica di sicurezza

Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.- Ospedale Busonera — via Gattamelata 64 — 35128 Padova —P.I./C.F. 04074560287; www.ioveneto.it Pag 3



REGIONEDELVENETO
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

UOSD SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

REGIONE peL VENE

prescritte;

- verificare i rischi esistenti nei luoghi di lavoro, adoperandosi affinché vengano immediatamente adottate le
necessarie misure preventive, anche nel caso di attivita interferenti;

- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attivita nei luoghi di
lavoro;

- provvedere al controllo dell’efficienza e dell’idoneita delle apparecchiature e degli utensili e farne eseguire la
manutenzione da personale esperto e qualificato;

- controllare I'idoneita e |'efficienza dei DPI consegnati ai lavoratori;

- munire il personale di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, contenente le generalita del lavoratore,
del datore di lavoro e la data di assunzione.

Per quanto sopra, la Stazione appaltante deve intendersi completamente ed interamente sollevata da ogni responsabilita

al riguardo, in particolare per gli eventuali infortuni di operatori o visitatori, cagionati durante le manutenzioni.

L’Appaltatore & tenuto all'esatta osservanza delle norme stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto delle opere dei lavori

pubblici (D.M. 145 del 19 Aprile 2000) per le parti in vigore per tutto quanto non espressamente disposto nel contratto

d’appalto e nel presente Capitolato Speciale.

Si richiama altresi all'osservanza del D.Lgs. 36/2023 e dei suoi allegati, nonché dei singoli DM attuativi come previsti nel

Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare il DM 04/12/2022 sui Criteri Ambientali Minimi ecc.

L’Appaltatore dovra, inoltre, ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilita:

- alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate, o che dovessero essere emanate nel corso dell’appalto,
dalle competenti autorita in materia di lavori pubblici (ANAC), di materiale da costruzione e di sicurezza ed igiene
del lavoro e simili;

- ai regolamenti edilizi, d’igiene e della Polizia Urbana del Comune in cui si eseguono i lavori oggetto dell’appalto.

L'Appaltatore e tenuto all'esatta osservanza delle norme stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto delle opere dei lavori

pubblici (D.M. 145 del 19 Aprile 2000), per le parti in vigore, per tutto quanto non espressamente disposto nel contratto

d’appalto e nel presente Capitolato Speciale.

Si richiama altresi all'osservanza delle Linee Guida previste dal’ANAC in relazione al D.Lgs. 36/2023, lo stesso D.lLgs.

36/2023 e i suoi allegati, nonché dei singoli DM attuativi come previsti nel Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare il

DM 04/12/2022 sui Criteri Ambientali Minimi ecc.

L'Appaltatore dovra, inoltre, ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilita:

- alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate, o che dovessero essere emanate nel corso dell’appalto,
dalle competenti autorita in materia di lavori pubblici (ANAC), di materiale da costruzione e di sicurezza ed igiene
del lavoro e simili;

- ai regolamenti edilizi, d’igiene e della Polizia Urbana del Comune in cui si eseguono i lavori oggetto dell’appalto.
Articolo 7 — Oneri ed obblighi della ditta assuntrice in materia di prevenzione ed assicurazione

L'Appaltatore é tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidita,
vecchiaia, disoccupazione, malattie, ecc.), del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico per la Sicurezza” ed all'adempimento di
quanto altro disposto dalle vigenti leggi in materia di assegni familiari.

Resta stabilito che, in caso di inadempienza e su denuncia delle competenti autorita, I'Amministrazione procedera ad
una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per I'adempimento di detti
obblighi, come successivamente riportato all’articolo 10 del presente Capitolato.

E tenuto altresi all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi nonché per evitare danni o manomissioni a beni
pubblici e privati, ogni pil ampia responsabilita, in caso di infortunio o danno, ricadra pertanto sull'Appaltatore, restando
sollevate la Committente e la Direzione Lavori.

Lo stesso Appaltatore & pienamente responsabile dei danni alle opere dell'edificio per fatto proprio o dei propri
dipendenti.
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Articolo 8 - Subappalto

Il subappalto dei lavori sara regolato dalle disposizioni nazionali vigenti, in particolare dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidamento del subappalto dovra essere preventivamente richiesto alla Stazione Appaltante, secondo le modalita
prescritte dalle vigenti norme.

S’intende perd che l'autorizzazione dei lavori in subappalto a ditte specializzate in ordine con i requisiti generali e
speciali, non esonera in alcun modo I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita assunte col presente Capitolato
Speciale d’Appalto, essendo unica e sola responsabile verso I’Amministrazione e verso i terzi dei lavori subappaltati e in
materia di prevenzione infortuni.

| pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dalla Stazione Appaltante se
micro/piccole/medie imprese, dall’Appaltatore se imprese non rientranti nella precedente fattispecie ed & obbligato a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate con
I'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate
I’Amministrazione sospendera il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

Articolo 9 — Disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa

La ditta aggiudicataria dovra assoggettarsi a tutti gli accertamenti ed adempimenti in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa di cui alla Legge 55/1990 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 36/2023 e altre norme vigenti in materia, vedasi in particolare il
Protocollo di Legalita transitorio della Regione Veneto.

Articolo 10 - Garanzie

L'affidatario dovra presentare la cauzione definitiva ai sensi e con le modalita previste dall’art. 53, comma 4, D.lLgs.
36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva e svincolata alla scadenza contrattuale, attestata la regolare esecuzione delle opere da parte della
Direzione Lavori mediante idonea certificazione.

Come previsto dall’articolo 117 del Codice degli Appalti, I’Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza assicurativa che
copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento e/o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori da trasmettere essere trasmessa
all'lstituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dall’lstituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).
Le somme assicurate devono corrispondere:

= alla Partita 1 — Opere in esecuzione - all'importo di aggiudicazione dei lavori;

= alla Partita 2 — Opere preesistenti - ad € 500.000,00;

= alla Partita 3 — Demolizione e sgombero - ad € 100.000,00.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma
assicurata (massimale/sinistro) pari ad € 500.000,00.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, gli stessi sono soggetti a queste
condizioni:

e in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili
all’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;
e in relazione all’assicurazione di responsabilita civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'lstituto
Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, si
applica il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 68 del Codice Appalti. la garanzia assicurativa e prestata
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dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 68 del Codice, le imprese mandanti assuntrici delle
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in
relazione ai lavori da esse assunti.

L’erogazione dell’anticipazione contrattuale, di cui all’art. 125 del D.Lgs. 36/2023, pari al 20% del valore del contratto, di
cui all’art. 14 del Codice, € subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o
assicurativa, alle seguenti condizioni:

Importo garantito pari all’anticipazione maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione in proporzione alle
quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa ai sensi dell’art 117, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 - Consegna ed esecuzione dei lavori

Della consegna dei lavori verra redatto regolare verbale e da tale data decorrera il termine di durata del contratto.

All'atto della consegna generale dei lavori, I'Appaltatore stesso dovra dichiarare per iscritto il nome, la professione ed il
domicilio del responsabile tecnico incaricato a condurre i lavori per conto dell’esecutore secondo quanto previsto dalle
norme vigenti in materia di qualifiche tecniche e di ricevere ed eseguire gli ordini del Servizio Tecnico dell’Istituto
Oncologico Veneto che svolgera funzione di Direzione Lavori per ogni opera del presente appalto.

L'esecuzione dei lavori dovra essere effettuata tenendo presente le particolari necessita dei servizi sanitari ed
ospedalieri.

Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna dei lavori, gli verra assegnato un
termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Stazione Appaltante avra diritto di risolvere il contratto a norma di

legge.

Eventuali sospensioni ed interruzioni dei lavori appaltati per motivi inerenti all'attivita di diagnosi e cura, svolta
dall’lstituto Oncologico Veneto, nonché quelle richieste dai regolamenti urbani e sanitari vigenti, non potranno dar luogo
a particolari richieste di danni o rivalse da parte dell'appaltatore.

Articolo 12 — Ordini della Direzione dei lavori

L'Appaltatore per il tramite del direttore tecnico di cantiere dovra recarsi nella sede del servizio tecnico ogni qualvolta
sara interpellato dalla Direzione Lavori per ricevere indicazioni e precisazioni sull'andamento delle opere, per la firma
degli ordini di servizio e per qualsiasi altra richiesta della Direzione Lavori.

Tutti i lavori e richieste di somministrazioni verranno ordinati dalla Direzione Lavori mediante ordini debitamente
numerati e firmati che saranno anticipati per mezzo e-mail alla sede dell’Appaltatore.

Resta inteso, comunque, che la Direzione Lavori potra effettuare anche ordinativi telefonici, salvo successivamente
ratificarli come sopra specificato.

Al fine di permettere un regolare recapito degli ordini, I’Appaltatore dovra, alla consegna dei lavori, rendere noto a
questa Stazione Appaltante il preciso indirizzo, il numero telefonico e la mail anche certificata.

Ogni intervento per il quale I’Amministrazione dell’Istituto Oncologico Veneto disponga l'inizio e I'esecuzione immediata
anche con carattere di urgenza ed indifferibilita, non dara diritto all’Appaltatore ad alcun compenso straordinario.

Nessun lavoro o fornitura puo essere eseguito senza ordine scritto della Direzione Lavori ed in caso contrario resta a
carico dell’Appaltatore ogni lavoro eseguito.

Tutti i lavori che non fossero riconosciuti accettabili dalla Direzione Lavori per la loro esecuzione e per i materiali
impiegati, dovranno venire immediatamente demoliti dall’Appaltatore e non verranno contabilizzati.
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Articolo 13 — Termine per I’esecuzione dei lavori - Penalita

L'ordine scritto di esecuzione dei lavori di cui al secondo comma del precedente articolo 12, portera, oltre l'indicazione
dei lavori e forniture, anche quella dell'edificio nel quale i lavori e le forniture stesse dovranno essere eseguiti ed il
tempo fissato dalla Direzione Lavori per la ultimazione delle opere.

In caso di ritardo superiore a cinque giorni nell'esecuzione delle disposizioni impartite, all’Appaltatore sara addebitata
una penalita di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo a giudizio insindacabile della
Direzione lavori.

Per ogni ordine di servizio dovra corrispondere un foglio di lavoro e relativa contabilita.
Alla fine di ogni lavoro, I'intera documentazione in originale e la relativa contabilita, redatta dalla Direzione Lavori in
contraddittorio con I’Appaltatore, rimarra agli atti presso ’'UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali dello IOV-IRCCS.

Articolo 14 — Caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature

| materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori dovranno avere le caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto — Parte Tecnica, artt. 3 e 4, allegato alla documentazione di affidamento.

Articolo 15 — Modalita di esecuzione
Il Direttore Lavori verifichera, anche a mezzo degli assistenti, I'esecuzione dei lavori che dovranno essere realizzati
secondo la buona tecnica di applicazione suggerita dalla casa produttrice del materiale.

Verifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito nel computo
metrico estimativo o quanto concordato anche per le vie brevi.

Nulla viene corrisposto economicamente per |'utilizzo dei mezzi di spostamento sul territorio, per il tempo di viaggio
presso le varie sedi di intervento, né per I'effettuazione di eventuali sopralluoghi.

Atteso che i lavori in argomento dovranno svolgersi in vigenza di attivita amministrativa e sanitaria si precisa sin d’ora
che la committenza potra richiedere a codesta ditta di eseguire parte degli interventi anche in orari festivi o serali, senza
che la ditta possa da cio trarre titolo per richiedere indennita e compensi di sorta in aggiunta al corrispettivo offerto a
riscontro della presente.

Articolo 16 — Prestazioni obbligatorie dell’assuntore

L'Assuntore dovra provvedere a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno:

a) alla fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai;

b) alla fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale contro infortuni, previsti dalle vigentileggi;

c) alla fornitura per I'Ente dei materiali indicati nel presente Capitolato, qualora il Servizio Tecnico lo ritenga
necessario;

d) alla pulizia quotidiana e finale del luogo di lavoro e dei luoghi usati per i lavori;

e) a trasmettere alla Direzione Lavori tutti i dati statistici inerenti all'impiego della mano d'opera all'ultimo giorno di
ogni settimana e ogni volta che venissero richiesti;

f) alla sostituzione degli operai che non risultassero di gradimento dell'’Amministrazione perché a giudizio della
Direzione Lavori non idonei e fattivi;

g) e fatto infine obbligo all’Appaltatore di contattare giornalmente il Servizio Tecnico, anche tramite telefono,

per eventuali ordini o comunicazioni.
Articolo 17 — Responsabilita ed obblighi dell’Assuntore

L'Assuntore e responsabile della condotta dei lavori nei riguardi della sicurezza e dalla loro esecuzione in conformita alle
ordinazioni della Direzione Lavori.
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La ditta affidataria dovra curare le opere in modo da garantirne la perfetta riuscita. Se si verificassero dei danni a cose o
persone e fossero state trascurate le prescrizioni necessarie, I’Appaltatore sara tenuto responsabile, tanto in via civile
che penale nel piu largo senso di legge, sollevando da ogni spesa e responsabilita tanto I'Amministrazione appaltante,
qguanto la Direzione Lavori e sara tenuta al risarcimento di danni.

L’Appaltatore inoltre dovra osservare le seguenti norme nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
appalto; I’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle categorie di appartenenza e negli accordi locali integrativi allo stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla
loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse,
indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura, dimensione, dai ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sociale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa
segnalata dall’ Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunichera all’Appaltatore e, se del caso,
anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e provvedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non si sia accertato presso la
Direzione Provinciale del Lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’Appaltatore non puo opporre eccezioni alla Stazione
Appaltante, né avra titolo al risarcimento dei danni.

Articolo 18 — Disposizioni in materia di sicurezza

La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’appalto & regolata dall’attuazione del D.Lgs n.
81/2008, cosi come integrato dal D.L. 19/2024. In particolare, gli obblighi connessi al contratto d’appalto relativo al
presente capitolato speciale sono regolati dall’art.26 del D.Lgs. 81/2008.

Di seguito vengono elencati in particolare una serie di obblighi applicabili nel’ambito dell’appalto in applicazione di
quanto previsto dall’art.26 del D.Lgs 81/2008, con le opportune disposizioni per I'appalto in oggetto.

L’Operatore economico affidatario consegna almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori il documento Piano
Operativo della Sicurezza.

Ai sensi del Comma 1 dell’art.26 del D.Lgs 81/2008, il Committente Istituto Oncologico Veneto per mezzo del
Responsabile dei Lavori con affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno
dell’lstituto Oncologico Veneto procede con:

- la verifica dell'idoneita tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare nell’ambito dell’appalto. In particolare, nell’ambito dell’appalto in oggetto la verifica dovra essere
eseguita con le modalita previste dall’Allegato XVII del D.Lgs 81/2008. In particolare, I'idoneita tecnico
professionale dovra essere valutata previa trasmissione obbligatoria al Committente o al Responsabile dei lavori
della seguente documentazione:

al) Per le Imprese:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;

- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di macchine,
attrezzature e opere provvisionali;
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- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico
competente quando necessario;

- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;

- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal presente decreto
legislativo;

- documento unico di regolarita contributiva in corso di validita;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs.
81/2008;

a2) Per i lavoratori autonomi:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;

- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 di macchine,
attrezzature e opere provvisionali;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;

- documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in corso di validita;

a3) Per i subappalti:

- In caso di subappalto, il datore di lavoro committente verifica I'idoneita tecnico-professionale dei subappaltatori
con gli stessi criteri di cui al precedente Punto al);

- nonché fornisce alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attivita. In sede di Appalto tali indicazioni sono fornite con la trasmissione del documento
POS.

Ai sensi del c. 2 dell’art.26 del D.Lgs 81/2008, nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi
subappaltatori:
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita
lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Ai sensi del c. 3 dell’art.26 del D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento, elaborando un unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,
ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e allegato al contratto di appalto. Tali
disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.

Ai sensi del c. 4 dell’art.26 del D.Lgs 81/2008, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita
solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore
committente risponde in solido con I'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni
per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'lstituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tali disposizioni specifiche non si applicano ai danni
conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Ai sensi del c. 5 dell’art.26 del D.Lgs 81/2008, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono
essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del
lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su
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richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu rappresentative a livello nazionale.

Ai sensi del c. 8 dell’art.26 del D.Lgs n.81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o
subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.

Articolo 19 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori sara effettuata a misura e in economia, come descritto nel Computo Metrico Estimativo allegato
alla documentazione di affidamento.

| pagamenti verranno effettuati sulla base dei lavori effettivamente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, previa
constatazione della buona esecuzione delle opere e della contabilizzazione in contraddittorio con |’Appaltatore,
precisando che detti pagamenti devono essere supportati dalla necessaria documentazione contabile.

Per le prestazioni di manodopera in economia, la contabilizzazione verra fatta sul tempo effettivo impiegato per la
prestazione con esclusione di quello impiegato dalle maestranze per raggiungere il posto di lavoro e da questo a quello
della sede dell’Appaltatore.

Articolo 20 - Pagamenti

Il pagamento, sulla base dei lavori effettivamente eseguiti, avverra in un’unica rata finale e previa approvazione del
Direttore dei Lavori della Stazione appaltante.

| lavori saranno pagati a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura per le lavorazioni effettuate, dopo che la stessa
fattura e stata opportunamente liquidata dal Servizio Tecnico dell’Istituto Oncologico Veneto. Per ulteriori dettagli si
veda I'art. 15 della “Richiesta di preventivo”.

Articolo 21 - Lavori non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti secondo le
previsioni dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, anche con la determinazione dei nuovi prezzi in analogia al DPR 207/2010 per
la relativa componente di validita definita all’art. 226 del D.Lgs. n.36/2023 ovvero si procedera in economia con gli
operai, mezzi d'opera e materiali forniti dall'Appaltatore a norma del Regolamento stesso.

Articolo 22 — Validita prezzi dell’appalto — Revisione prezzi

La revisione prezzi é regolata dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una
variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i
prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai
fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione
dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60, comma 3, lettera b) del Codice).

Articolo 23 — Modifiche e varianti

Le modifiche nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi
previste dall’art. 120, comma 1 lett. b), c), d) e comma 3 con i limiti stabiliti dal comma 6 del medesimo articolo.

Le varianti sono autorizzate dal Responsabile Unico di Progetto, previo accertamento della sussistenza di fatto delle
condizioni legittimanti I'istituto previste dal citato art. 120.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle
condizioni originariamente previste. In tal caso |'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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Articolo 24 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto nei casi e con le modalita e conseguenze indicate dall’art.
122 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso che la risoluzione avvenga per colpa della Ditta, per ritardi o per difetti di esecuzione dei lavori, si procedera ai
sensi del D.Lgs. 36/2023. Ogni maggior costo dei lavori rifatti, comprese le eventuali spese per atti, resta a carico della
Ditta, mentre gli eventuali utili restano a favore della Stazione Appaltante.

Articolo 25 — Verifiche e prove preliminari

Durante lo svolgimento dei lavori e, in ogni caso, prima della dichiarazione della loro ultimazione, I'Amministrazione
Appaltante potra effettuare verifiche e prove preliminari sui materiali impiegati in modo da poter tempestivamente
intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e dal D.Lgs. n.
36/2023.

Dette verifiche e prove preliminari saranno eseguite dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con I’Appaltatore e di esse
e dei risultati ottenuti sara compilato regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine ai risultati ottenuti in quanto non conformi alle prescrizioni del
presente Capitolato Speciale, emettera il certificato di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone
esplicita dichiarazione nel certificato stesso, che da parte dell’Appaltatore sono state eseguite le modifiche, le aggiunte
ed i ripristini necessari.

Tuttavia, malgrado |'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari di cui trattasi, I’Appaltatore rimarra responsabile,
anche dopo il collaudo definitivo e sino alla scadenza della prevista garanzia, delle eventuali ulteriori deficienze che
avessero a riscontrarsi successivamente alle verifiche e prove medesime.

In particolare, le verifiche e prove preliminari predette potranno consistere:
- nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quanto stabilito e prescritto;
- nel controllo che le lavorazioni e le installazioni siano state effettuate secondo quanto suggerito dalla fabbrica o
convenuto;
- in prove di laboratorio, ecc.

Articolo 26 — Domicilio dell’appaltatore

Per tutti gli effetti del presente appalto, I’Appaltatore elegge il domicilio presso la sede dell’Amministrazione dell’Istituto
Oncologico Veneto.

Articolo 27 — Elenco prezzi e computo metrico estimativo

L'elenco prezzi unitari di riferimento, ed i relativi capitoli (sigla, codice e descrizione) & stato desunto dal Prezzario
Regionale Lavori Pubblici vigente e da prezzi unitari utilizzati in lavorazioni simili eseguiti presso 'Istituto, sulla base dei
quali e stato redatto apposito Computo metrico estimativo ed Elenco Prezzi Unitari, sul quale la Ditta aggiudicataria ha
formulato la propria offerta economica.

| prezzi d’applicazione per I'esecuzione dei lavori saranno quelli desunti dall’Elenco Prezzi Unitari o dal Prezzario
regionale delle Opere Pubbliche della Regione Veneto vigente, ovvero eventuali Nuovi Prezzi, calcolati come previsto
dagli allegati al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche, sui quali si applichera integralmente il ribasso d’asta offerto in
sede di gara.

Articolo 28 - Controversie
Ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso d’opera |'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il

cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di
un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.

Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.- Ospedale Busonera — via Gattamelata 64 — 35128 Padova —P.I./C.F. 04074560287; www.ioveneto.it Pag 11



REGIONEDELVENETO
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

UOSD SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI =
REGIONE peL VENE

Il Direttore dei lavori da immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al Responsabile del Progetto,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il Responsabile unico del Progetto valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore. Il Responsabile unico del Progetto, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al
precedente periodo, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo
richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono
d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In
caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La
proposta e formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la
proposta & formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al secondo periodo.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate,
effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche,
una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto
che ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il
giudice ordinario.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso
e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15%
dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto
a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita o del
certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva
I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullita.
Articolo 29 — Termini per il pagamento delle somme contestate

Ai sensi dell’art. 210, c. 6, del D.Lgs. 36/2023, il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve
avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie.
Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

Articolo 30 — Spese contrattuali imposte, tasse

Come disciplinato dall’Allegato 1.4 “Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto” del D.Lgs. 36/2023
I’Affidatario deve, al momento della sottoscrizione del contratto, inviare ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di
bollo, pari a € 40,00.

Il contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); I'lVA e regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.
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